ESSMAR E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

PROYECTOS DE INVERSION ESSMAR ESP - VIGENCIA 2022								
PROYECTO	**NOMBRE DEL PROYECTO**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**VALOR DEL PRESUPUESTO**	**VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO**	**% DE EJECUCIÓN**	**NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO**
Adquisión e instalación de Bombas, Plantas y Variadores	Optimización de Estaciones de bombeo acueducto y alcantarillado - Construcción, optimización y mejoramiento de las estaciones de bombeo y pozos	Adquisión e instalación de Bombas, Plantas y Variadores	2022/01/12	ND	$5,491,037,264	$4,799,413,881	87.40%	423,500
Construcción de Colector Tamacá, Ubicado en la Carrera Segunda entre Calles 8 y 10, Calles 13 y 14 y Calles 19 y 2, en Distrito de Santa Marta - Reposición de Colectores de alcantarillado	Construcción de Colector Tamacá, Ubicado en la Carrera Segunda entre Calles 8 y 10, Calles 13 y 14 y Calles 19 y 2, en Distrito de Santa Marta - Reposición de Colectores de alcantarillado	Reposición de colector de aguas residuales	2022/09/2	2023/04/2	$2,516,136,133	$1,821,666,114	72.40%	258,577
Ampliación y optimización de Planta de Tratamiento De Agua Potable El Roble	La optimizacion de la operatividad y capacidad de la planta de tratamiento involucra la ejecucion las actividades. Con el objetivo de optimizar los equipos valvulas y accesorios en aras de aumentar la capacidad de tratamiento de las PTAP El Roble por ende la continuidad en la zona sur del sistema de Acueducto de la ciudad de Santa Marta	Ampliación de la producción en 150 l/s	2021/06/15	ND	$4,074,973,397	$2,088,423,866	51.25%	258,577
Optimización de las redes de captación y PTAP El Norte y Sur de la ciudad Santa Marta D.T.C.H	Optimización de las redes de captación y PTAP El Norte y Sur de la ciudad Santa Marta D.T.C.H	Optimización captación y PTAP	2022/07/1	ND	$806,818,782	$56,477,315	7.00%	423,500
Interventoría Administrativa, Técnica y Financiera a la Consultoría de la Elaboración de los Estudios y Diseños de las Obras que Contribuyan a la Construcción del Sistema de Acueducto El Curval en la Zona Urbana y Rural de Santa Marta D.T.C.H	Interventoría Administrativa, Técnica y Financiera a la Consultoría de la Elaboración de los Estudios y Diseños de las Obras que Contribuyan a la Construcción del Sistema de Acueducto El Curval en la Zona Urbana y Rural de Santa Marta D.T.C.H	Interventoria a consultoria de elaboración de diseño del proyecto Curval	2021/08/31	2023/01/15	$2,342,261,800	$2,342,261,800	100.00%	423,500