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PROYECTOS DE INVERSIÓN
Informe de seguimiento del periodo comprendido entre XXXXXXXX y XXXXXXXXXX.
IDENTIFICACIÓN
	CÓDIGO DEL PROYECTO:
	

	NOMBRE DEL PROYECTO:
	

	FECHA DE INICIACIÓN:
	

	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:
	

	DURACIÓN INICIAL DEL PROYECTO:
	

	VALOR DEL PROYECTO:
	

	SERVICIO:
	

	SUBSISTEMA:
	

	ACTIVIDAD:
	

	ACTIVO:
	

	DIMENSIÓN:
	


GESTIÓN DEL ALCANCE
Objetivo del proyecto
(Objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto incluyen criterios de éxito del proyecto que se puedan medir.)
Alcance del Proyecto
(Descripción del alcance general del proyecto donde se consignen las generalidades de este, así como las particularidades del ACTIVO referenciado para el CMI.)
Estructura del Proyecto
	FASE
	ACTIVIDAD
	ANEXOS

	PRE - INVERSIÓN
	Necesidad
	PI-F08 Formato Ficha de Necesidades de Inversión FNI.

	
	Prefactibilidad
	PI-F09 Formato Visita Técnica
PI-F10 Formato Concepto Técnico

	
	Factibilidad
	PI-F11 Documento General Factibilidad
Anexos: Planos y Presupuesto.

	
	Ingeniería de Detalle
	PI-F12 Documento General Diseños Fase III
Anexos: Certificados, Actas de Concertación, Diseños y Memorias de Calculo, Modelación, Estudios Técnicos, Planos, Cantidades de Obra, Presupuestos, Análisis de Precios Unitarios y Especificaciones.
PI-F13 Certificado de Viabilidad Técnica
PI-FXX Reporte Proyectos de Inversión Formulados SUI

	INVERSIÓN
	Ejecución
	PI-F14 Informe de Seguimiento Proyectos de Inversión (Periódico).
PI-FXX Preacta de Ejecución de Proyecto de Inversión.
PI-FXX Acta de Ejecución de Proyecto de Inversión.
PI-F15 Informe Final del Proyecto de Inversión.

	POST - INVERSIÓN
	Operación
	PI-FXX Reporte Proyectos de Inversión Ejecutados SUI


Verificación del Alcance
Desarrollo
(Descripción del desarrollo del proyecto donde se consignen las particularidades de la ejecución de ACTIVO referenciado para el CMI.)
Durante el periodo de seguimiento se realizó la verificación técnica del avance físico del proyecto, contrastando las actividades ejecutadas en campo frente al alcance definido en los diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra y cronograma aprobado. La revisión permitió validar el cumplimiento de las metas parciales programadas para la fase, así como la calidad, secuencia constructiva y pertinencia de los trabajos realizados.
En el mes evaluado se desarrollaron las siguientes actividades constructivas:

Registro Fotográfico o Evidencias
(Evidencias Fotográficas (7cm x 7cm) que permitan mostrar de manera global y particular el alcance de la fase.)
	
	

	Fotografía No.  1 Nombre de la Fotografía
Fuente:
	Fotografía No.  2 Nombre de la Fotografía
Fuente:



	
	

	Fotografía No.  3 Nombre de la Fotografía
Fuente:
	Fotografía No.  4 Nombre de la Fotografía
Fuente:



GESTIÓN DEL TIEMPO
Durante el periodo evaluado se realizó el seguimiento al cronograma del proyecto, comparando el avance programado frente al avance ejecutado en obra, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades planificadas para el mes y determinar posibles desviaciones en la línea base del tiempo.
La revisión del cronograma permitió identificar el grado de cumplimiento de cada hito y actividad constructiva, analizando la secuencia real de ejecución, su relación lógica con actividades predecesoras y sucesoras, así como los factores que pudieron afectar la productividad o generar retrasos.
Como resultado del seguimiento, se elaboró el comparativo Programado vs. Ejecutado, el cual muestra el comportamiento temporal del proyecto a la fecha y permite soportar el avance físico real frente a la planificación inicial.

Conclusiones y Observaciones
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
A continuación, se listan las comunicaciones recibidas y enviadas en el periodo de seguimiento del proyecto.
	COMUNICACIONES RECIBIDAS

	

	FECHA
	RADICADO
	ASUNTO

	[DD-MM-AAAA]
	
	

	
	
	

	
	
	



	COMUNICACIONES ENVIADAS

	

	FECHA
	RADICADO
	ASUNTO

	[DD-MM-AAAA]
	
	

	
	
	

	
	
	



Nota: Todas las evidencias de las comunicaciones se encuentran en la carpeta del anexo respectivo.
GESTIÓN DE LOS COSTOS
Durante el periodo evaluado se adelantó el seguimiento financiero del proyecto con el propósito de comparar el presupuesto aprobado frente a la ejecución real registrada durante el mes, garantizando el control adecuado de los recursos asignados a la fase de inversión.
El análisis permitió verificar la trazabilidad de los pagos, la correspondencia entre las cantidades de obra ejecutadas, así como la coherencia entre el avance físico y el avance financiero del proyecto.
El resultado de este seguimiento se consolida en el siguiente gráfico, el cual registra el monto ejecutado a la fecha y el porcentaje de avance financiero acumulado, con el fin de verificar la administración eficiente de los recursos del proyecto.

Nota: Todas las evidencias de los pagos efectuados se encuentran en la carpeta del anexo respectivo.
Conclusiones y Observaciones

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO
El capítulo de Gestión del Recurso Humano describe el organigrama que permitió desarrollar los procesos y actividades de la fase del proyecto ejecutada. El equipo estuvo conformado por aquellas personas a las que se les asignaron roles y responsabilidades para completar el proyecto. La intervención y la contribución temprana para realizar los cambios pertinentes y necesarios de acuerdo con la experiencia profesional durante la fase del ciclo del proyecto permitieron cumplir los objetivos.
Organigrama de Obra
	Personal de Obra

	

	NOMBRE
	CARGO
	No. PLANILLA

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Organigrama de Interventoría
	Personal de Interventoría

	

	NOMBRE
	CARGO
	No. PLANILLA

	
	
	

	
	
	

	
	
	



GESTIÓN DE LA CALIDAD
Durante este periodo se realizó seguimiento y registro de los resultados de la ejecución de las actividades de gestión de calidad, para evaluar el desarrollo y asegurar que la entrega del producto se haya realizado bajo todos los controles de calidad pertinentes.
	SUBPROCESO
	OBSERVACIONES

	Pruebas y Evaluaciones técnicas
	

	Solicitudes y decisiones de cambio
	

	Acciones Preventivas, Correctivas y Reparaciones de fallas
	



FIRMAS
	Diligenció:
	
	Revisó y Aprobó:

	
	
	

	[NOMBRE]
	
	[NOMBRE]

	Cargo
	
	Subgerente de Proyectos y Sostenibilidad

	Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad
	
	Supervisor del Contrato


ANEXOS
I. Actas y Preactas: (XX Folios)

II. Certificados de Calidad de Materiales: (XX Folios)

III. Seguridad Social y Certificado de Pago de Parafiscales de todos los miembros inmersos en el proyecto: (XX Folios)




Programado Mensual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0	7.0000000000000007E-2	0.06	0.09	0.16	0.17	0.18	0.14000000000000001	0.05	0.03	0.02	0.03	Ejecutado Mensual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0.03	0.02	0.05	0.08	0.06	0.12	0.11	0.15	0.16	0.14000000000000001	0.08	Programado Acumulado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0	7.0000000000000007E-2	0.13	0.22	0.38	0.55000000000000004	0.73	0.87	0.92	0.95000000000000007	0.97000000000000008	1	Programado	

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1	Ejecutado Acumulado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0.03	0.05	0.1	0.18	0.24	0.36	0.47	0.62	0.78	0.92	1	#N/A	Ejecutado	
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1	#N/A	
Porcentaje de Avance Mensual


Porcentaje de Avance Acumulado




Programado Mensual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	10000000	20000000	50000000	46000000	45236000	55486320	55687426	232336655	66565523	54263256	55589352	56559976	Ejecutado Mensual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	44223456	72221126	23232426	22336487	23354452	33543000	73665570	123366514	21556450	26655430	Programado Acumulado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	10000000	30000000	80000000	126000000	171236000	226722320	282409746	514746401	581311924	635575180	691164532	747724508	Programado	

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	747724508	Ejecutado Acumulado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	44223456	116444582	139677008	162013495	185367947	218910947	292576517	415943031	437499481	464154911	#N/A	#N/A	Ejecutado	
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	464154911	#N/A	#N/A	
Avance Mensual [millones]


Avance Acumulado [millones]
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