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INFORME FINAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Los datos aquí consignados son el expediente general y final del proyecto de inversión realizado.
IDENTIFICACIÓN
	CÓDIGO DEL PROYECTO:
	

	NOMBRE DEL PROYECTO:
	

	FECHA DE INICIACIÓN:
	

	FECHA DE ENTRADA EN OPERACIÓN:
	

	DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO:
	

	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:
	

	SERVICIO:
	

	SUBSISTEMA:
	

	ACTIVIDAD:
	

	ACTIVO:
	

	DIMENSIÓN:
	


GESTIÓN DEL ALCANCE
Metodología:
Para el desarrollo del proyecto se siguió el procedimiento PI-P05 Formulación y Ejecución de Proyectos de Inversión de Acueducto y Alcantarillado, en cada una de las fases descritas a continuación:
FASE PRE INVERSIÓN
· Etapa 0 – Necesidad: Identificación completa de la necesidad, planteamiento de objetivos, caracterización de la población y listado de posibles alternativas de solución.
· Etapa 1 – Prefactibilidad: Elección de la alternativa más atractiva según análisis preliminar de la información técnica y económica.
· Etapa 2 – Factibilidad: Descripción de la alternativa a través de los componentes técnicos, económicos y financieros que determinen posibilidad de desarrollo.
· Etapa 3 – Ingeniería de Detalle: Documentos finales de ingeniería con definición completa de aspectos legales, técnicos, administrativos y empresariales.
FASE INVERSIÓN
· Etapa 4 – Ejecución: Etapa de construcción, montaje y puesta en marcha del nuevo activo que busca mejorar la dimensión objetivo cumpliendo plazos, costos, calidad y sustentabilidad.
FASE POST-INVERSIÓN
· Etapa 5 – Operación: El nuevo activo entra al servicio de los usuarios de la empresa, operado bajo los lineamientos del diseño del proyecto.
Objetivo del proyecto
Objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto incluyen criterios de éxito del proyecto que se puedan medir.
Alcance del Proyecto
Descripción del alcance general del proyecto donde se consignen las generalidades del mismo, así como las particularidades del ACTIVO referenciado para el CMI.
Estructura de Desglose del Trabajo [EDT]
	FASE
	ACTIVIDAD
	ANEXOS

	PRE - INVERSIÓN
	Necesidad
	PI-F08 Formato Ficha de Necesidades de Inversión FNI.

	
	Prefactibilidad
	PI-F09 Formato Visita Técnica
PI-F10 Formato Concepto Técnico

	
	Factibilidad
	Documento General, Planos y Presupuesto.

	
	Ingeniería de Detalle
	PI-F12 Formato Ficha Técnica Proyectos, Certificados, Actas de Concertación, Documento General, Diseños y Memorias de Calculo, Modelación, Estudios Técnicos, Planos, Cantidades de Obra, Presupuestos, Análisis de Precios Unitarios y Especificaciones.

	INVERSIÓN
	Ejecución
	Acta de Inicio, PI-F14 Informe de Seguimiento del Proyecto, Acta de Recibo y PI-f15 Formato Informe Final del Proyecto de Inversión.

	POST - INVERSIÓN
	Operación
	Acta de Entrega a Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado.


Verificación del Alcance
Desarrollo de la Inversión
Descripción del desarrollo de la FASE DE INVERSIÓN del proyecto donde se consignen las particularidades de la ejecución de ACTIVO referenciado para el CMI.
Registro Fotográfico
Elegir cuatro fotografías (7cm x 7cm) que permitan mostrar de manera global y particular el alcance de la inversión.
	
	

	Fotografía No.  1 Nombre de la Fotografía
Fuente:
	Fotografía No.  1 Nombre de la Fotografía
Fuente:



	
	

	Fotografía No.  1 Nombre de la Fotografía
Fuente:
	Fotografía No.  1 Nombre de la Fotografía
Fuente:



GESTIÓN DEL TIEMPO
Este capítulo expone el análisis del tiempo planeado comparado con tiempo realmente usado en la realización de las tareas y actividades del proyecto. Como resultado de la planificación, la programación, la supervisión y el control de todas las actividades.

La anterior grafica deriva de la consolidación y análisis de lo programado versus lo ejecutado para cada una de las etapas del proyecto.
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
A continuación, se listan las comunicaciones recibidas y enviadas en el último mes del proyecto.
[Listar las comunicaciones recibidas y enviadas, internas y externas.]
	COMUNICACIONES INTERNAS

	

	FECHA
	RADICADO
	ASUNTO

	[DD-MM-AAAA]
	
	

	
	
	

	
	
	



	COMUNICACIONES EXTERNAS

	

	FECHA
	RADICADO
	ASUNTO

	[DD-MM-AAAA]
	
	

	
	
	

	
	
	



Nota: Todas las evidencias de las comunicaciones se encuentran en la carpeta del anexo respectivo.
GESTIÓN DE LOS COSTOS
El proyecto se desarrolló económicamente de manera similar a lo proyectado, a continuación, se muestran las tablas comparativas para cada fase del proyecto:
	FASE
	ACTIVIDAD
	COSTO PREVISTO
	COSTO REAL
	%VAR

	PRE - INVERSIÓN
	FACTIBILIDAD
	
	
	

	
	ING. DE DETALLE
	
	
	

	INVERSIÓN
	EJECUCIÓN
	
	
	

	POST - INVERSIÓN
	OPERACIÓN
	
	
	



El costo efectivo para el activo a reportar es de:
	



Y corresponde a lo siguiente:
	ELEMENTOS
	COSTO TOTAL
	OBSERVACIÓN

	Materiales
	
	

	Equipos y Herramientas
	
	

	Mano de Obra
	
	



En la grafica presentada a continuación se muestra el comportamiento del proyecto con respecto a la línea base de costos.

Nota: Todas las evidencias de los pagos efectuados se encuentran en la carpeta del anexo respectivo.
GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO
El capítulo de Gestión del Recurso Humano describe los organigramas que permitieron desarrollar los procesos y actividades del proyecto. El equipo estuvo conformado por aquellas personas a las que se les asignaron roles y responsabilidades para completar el proyecto. La participación de todos los miembros en la toma de decisiones y en la planificación, ejecución y puesta en funcionamiento del activo objetivo resultó beneficiosa. La intervención y la contribución temprana para realizar los cambios pertinentes y necesarios de acuerdo a la experiencia profesional durante todo el ciclo del proyecto permitieron culminarlo con éxito.
Organigrama
Diagramar el organigrama del proyecto para cada fase del mismo.
Fase Pre-Inversión
Fase Inversión
Fase Post-Inversión
GESTIÓN DE LA CALIDAD
Este proceso realizó seguimiento y registró los resultados de la ejecución de las actividades de gestión de calidad, para evaluar el desarrollo y asegurar que la entrega del producto se haya realizado bajo todos los controles de calidad pertinentes.
	SUBPROCESO
	ANEXOS

	Pruebas y Evaluaciones técnicas
	

	Solicitudes y decisiones de cambio
	

	Acciones Preventivas, Correctivas y Reparaciones de fallas
	



ANEXOS
I. Listado de Planos
Listar los planos As-Built.
	CÓDIGO
	DESCRIPCIÓN

	PL-
	

	
	

	
	

	
	



II. Fichas Técnicas Equipos
Listar las fichas técnicas de Válvulas, Actuadores, Bombas, Macromedidores, Equipos de Telemetría y demás equipos.
	CÓDIGO
	DESCRIPCIÓN

	FT-
	

	
	

	
	

	
	



III. Fichas Pozos de Inspección
Listar las fichas de los pozos de Inspección construidos.
	CÓDIGO
	DESCRIPCIÓN

	PI-
	

	
	

	
	

	
	



IV. Certificado de Actualización de Catastro de Redes y Usuarios



Programado Mensual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0	7.0000000000000007E-2	0.06	0.09	0.16	0.17	0.18	0.14000000000000001	0.05	0.03	0.02	0.03	Ejecutado Mensual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0.03	0.02	0.05	0.08	0.06	0.12	0.11	0.15	0.16	0.14000000000000001	0.08	Programado Acumulado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0	7.0000000000000007E-2	0.13	0.22	0.38	0.55000000000000004	0.73	0.87	0.92	0.95000000000000007	0.97000000000000008	1	Programado	

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1	Ejecutado Acumulado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0.03	0.05	0.1	0.18	0.24	0.36	0.47	0.62	0.78	0.92	1	#N/A	Ejecutado	
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1	#N/A	
Porcentaje de Avance Mensual


Porcentaje de Avance Acumulado




Programado Mensual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	10000000	20000000	50000000	46000000	45236000	55486320	55687426	232336655	66565523	54263256	55589352	56559976	Ejecutado Mensual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	44223456	72221126	23232426	22336487	23354452	33543000	73665570	123366514	21556450	26655430	Programado Acumulado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	10000000	30000000	80000000	126000000	171236000	226722320	282409746	514746401	581311924	635575180	691164532	747724508	Programado	

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	747724508	Ejecutado Acumulado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	44223456	116444582	139677008	162013495	185367947	218910947	292576517	415943031	437499481	464154911	#N/A	#N/A	Ejecutado	
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	464154911	#N/A	#N/A	
Avance Mensual [millones]


Avance Acumulado [millones]
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